


Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distrital de Frías 2021 - 2022



PLAN DE TRABAJO 2021



PROGRAMA MUNICIPAL
EDUCCA
EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
J. Carlos López Ramírez
Jefe (a) Unidad de Gestión Ambiental-UGA




1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Frías, mediante Resolución de Alcaldía N° 047-2021-MDF-A. de fecha 25 de febrero de 2021 aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 2021 - 2022, y para el cumplimiento de las líneas de acción señaladas, se realizarán diversas actividades que contribuyan a cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 y los objetivos generales y específicos del referido programa.

Bajo este enfoque, la Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental (SUBSGA), a través de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Municipalidad Distrital de Frías, presenta el **PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO FISCAL 2021**, como herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educación, cultura y ciudadana ambiental.

Durante el periodo de ejecución, la Municipalidad Distrital de Frías, trabajará las siguientes líneas de acción:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
Bach. J. Carlos López Ramírez
Jefe (e) Unidad de Gestión Ambiental-UGA




1.1. **Educación ambiental**, orientada a construir culturas y modos de vida sostenible y puede darse en el ámbito formal o comunitario, a través de la formación de Promotores Ambientales Escolares y diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente.

1.2. **Cultura y comunicación ambiental**, busca promover valores para mejorar la calidad de vida, así como desplegar estrategias de comunicación, a través del diseño e implementación de campañas informativas y eventos.


1.3. **Ciudadanía y participación ambiental**, busca estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía a través de la formación de Promotores Ambientales Juveniles y formación de Promotores Ambientales Comunitarios.





2. PROGRAMACIÓN

PLAN DE TRABAJO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA - FRIJAS							
ACTIVIDAD	DETALLE	INDICADOR	META	RECURSOS	FECHA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Educación ambiental							
Sublínea de acción 1.1: Educación ambiental formal							
1.1.1 Formación de Promotores Ambientales Escolares (PAE)	Identificación y priorización de las instituciones educativas (I.E) a trabajar	<ul style="list-style-type: none"> N° de PAE reconocidos. N° de eventos de capacitación (Talleres dirigidos a PAE y docentes) Número de Instituciones educativas que participan en el Programa Municipal EDUCCA 	<ul style="list-style-type: none"> 10 acreditados 04 eventos de capacitación dirigidos a PAE y/o docentes 02 I.E. que participa en el Programa Municipal EDUCCA 	<ul style="list-style-type: none"> Celular Plataformas virtuales (Google Meet, Zoom) Útiles de oficina Laptop 	05 de abril	Unidad de Gestión Ambiental	S/. 0.00
	Reunión de coordinación con directores de las I.E	<ul style="list-style-type: none"> N° de proyectos ambientales implementados N° de instituciones educativas y/o docentes reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> 05 proyectos ambientales implementados con el apoyo de la MDF 02 I.E., 02 docentes y/o 10 PAE reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> Laptop/internet Plataformas virtuales Material didáctico (videos, spots, etc.) Otros Materiales Insumos 	08 de abril		S/. 0.00
	Identificación de los PAE				19 de abril		S/. 200.00
	Taller 1: Rol de los PAE	<ul style="list-style-type: none"> N° de proyectos ambientales implementados N° de instituciones educativas y/o docentes reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> 05 proyectos ambientales implementados con el apoyo de la MDF 02 I.E., 02 docentes y/o 10 PAE reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> Laptop/internet Plataformas virtuales Material didáctico (videos, spots, etc.) Otros Materiales Insumos 	26 de abril		S/. 0.00
	Taller 2: Elaboración de compost				12 de mayo		S/. 0.00
	Proyecto: Reciclando en casa	<ul style="list-style-type: none"> N° de proyectos ambientales implementados N° de instituciones educativas y/o docentes reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> 05 proyectos ambientales implementados con el apoyo de la MDF 02 I.E., 02 docentes y/o 10 PAE reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> Laptop/internet Plataformas virtuales Material didáctico (videos, spots, etc.) Otros Materiales Insumos 	17 de mayo		S/. 400.00
	Reconocimiento de los PAE, docentes e I.E				08 de diciembre		S/. 300.00




Bach. J. Carlos López Ramírez
Jefe (e) Unidad de Gestión Ambiental - UGA




Sublínea de acción 1.2: Educación Ambiental Comunitaria

Elaboración de propuesta para la implementación de espacios públicos (Recuperación de puntos críticos, instalación de señaléticas en parques, viveros)	<ul style="list-style-type: none"> Número de espacios públicos que educan ambientalmente habilitados 		<ul style="list-style-type: none"> Laptop Internet Papel 	10 de mayo	Unidad de Gestión Ambiental	S/. 100.00
Elaboración de materiales para la implementación: señaléticas, maceteros con material en desuso, etc.	<ul style="list-style-type: none"> 02 espacios públicos que educan ambientalmente habilitados 	<ul style="list-style-type: none"> 01 actividad de promoción cultural – ambiental implementado 	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de punto ecológico Letreros y banners informativos Pintura para murales Materiales reciclables (llantas, etc.) Madera Herramientas Celular (cámara) Páginas web 	17 de mayo – 20 de julio	Unidad de Gestión Ambiental / Unidad de Limpieza Pública	S/. 600.00
Implementación de los espacios públicos	<ul style="list-style-type: none"> Número de actividades de promoción cultura - ambiental implementados 		<ul style="list-style-type: none"> RR. HH Herramientas y otros 	17 de mayo – 20 de julio	Unidad de Gestión Ambiental	S/. 0.00
Mantenimiento de los espacios implementados.				23 de noviembre	Unidad de Limpieza Pública / Unidad de Gestión Ambiental	S/. 300.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIJAS
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CENTRO ASABILAL
Bach. J. Carlos López Ramírez
Jefe (e) Unidad de Gestión Ambiental-UGA



LÍNEA DE ACCIÓN 2: Cultura y Comunicación Ambiental


<p>Elaboración de Spots y piezas gráficas: Fechas del Calendario Ambiental peruano</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de campañas informativas realizadas. • Número de personas que participan en campañas informativas. 	<ul style="list-style-type: none"> • 02 campañas informativas realizadas. • 50 personas que participan en las campañas informativas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Internet • Páginas web de piezas gráficas • Otros 	<p>05 de abril - 20 de diciembre</p>	<p>S/. 200.00</p>
<p>Evento 1: Difusión de video sobre "Día de la Tierra"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de eventos realizados con temática ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • 03 eventos realizados con temática ambiental 		<p>22 de abril</p>	<p>S/. 300.00</p>
<p>Evento 2: Difusión de pieza grafica por el "Día Mundial del Reciclaje";</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de personas que participan en eventos. 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año 	<ul style="list-style-type: none"> • Premios • Materiales • Reconocimiento 	<p>17 de mayo</p>	<p>Unidad de Gestión Ambiental</p>
<p>Evento 3: Concurso mundial ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de personas alcanzadas por publicación en redes 	<ul style="list-style-type: none"> • 05 material comunicacional generado (audiovisual y gráfico) 		<p>05 de junio</p>	<p>S/. 800.00</p>
<p>Campaña 1: Menos plástico más vida</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año 	<ul style="list-style-type: none"> • 05 personas alcanzadas por publicación en redes sociales/año 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Páginas web • Material audiovisual • Otros 	<p>22 de junio</p>	<p>S/. 500.00</p>
<p>Campaña 2: Día del árbol "Sembrando vida"</p>				<p>01 de setiembre</p>	



2.1. Diseño e implementación de campañas informativas y eventos



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FRIJOL
SUBGOBIERNO DE MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL
Bach. J. Carlos López Ramírez
Jefe (e) Unidad de Gestión Ambiental-UGA



LÍNEA DE ACCIÓN 3: Ciudadanía y Participación Ambiental


Convocatoria, selección y acreditación de PAJ			<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Internet • Redes sociales 	03 de mayo	S/. 300.00
<p>Taller 1: Rol de los PAJ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAJ acreditados 	<ul style="list-style-type: none"> • 07 PAJ acreditados 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop e internet • Material didáctico (PPT, PDF, etc.) 	07 de mayo	S/. 200.00
<p>Taller 2: Adecuada segregación de los RSM en el distrito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de eventos (talleres) dirigidos a los PAJ 	<ul style="list-style-type: none"> • 03 eventos de capacitación (talleres) dirigidos a los PAJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Plataforma virtual (Google Meet, Zoom, video chat, etc.) • Videos 	15 de junio	Unidad de Gestión
<p>Taller 3: El Biohuerto y áreas verdes en casa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de horas de capacitación que reciben los PAJ • N° de proyectos ambientales implementados en los que participan los PAJ con apoyo de la Municipalidad 	<ul style="list-style-type: none"> • 03 horas de capacitación que reciben los PAJ • 07 proyectos ambientales implementados en los que participan los PAJ con apoyo de la Municipalidad 		29 de junio	
<p>Proyecto 1: Elaboración de recursos audiovisuales en el marco del BICENTENARIO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERÚ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de PAJ reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> • 07 PAJ reconocidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop e internet • Imágenes publicitarias (post, flyers, etc.) • Incentivos 	15 de julio	S/. 600.00
Reconocimiento de los PAJ			<ul style="list-style-type: none"> • Laptop e internet • Documento (Constancia) 	08 de diciembre	Unidad de Gestión Ambiental / Alcaldía



3-1- Formación de Promotores Ambientales Juveniles (PAJ)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FRIJAS
Sub Gerencia de Educación y Gestión Ambiental
Bach. J. Carlos López Ramírez
Jefe (e) Unidad de Gestión Ambiental-UGA

CF



Convocatoria y selección de los PAC	Número de PAC acreditados	Número de eventos (talleres) dirigidos a los PAC	Número de horas de capacitación que reciben los PAC	N° de proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAC	Número de PAC reconocidos	10 de mayo	Laptop Internet Redes sociales	S/. 300.00
Taller 1: Rol de los PAC	<ul style="list-style-type: none"> • 10 PAC acreditados • 02 eventos de capacitación (talleres) dirigidos a los PAJ • 02 horas de capacitación que reciben los PAJ • 10 proyectos ambientales implementados en los que participan los PAJ con apoyo de la Municipalidad • 10 PAJ reconocidos 					20 de mayo	Laptop e internet Material didáctico (PPT, PDF, etc.) Plataforma virtual (Google Meet, Zoom, video chat, etc.) Videos Imágenes publicitarias (post, flyers, etc.) Incentivos	S/. 700.00
Proyecto 1: Elaboración de material audiovisual por el "Día del Ambiente"	<ul style="list-style-type: none"> • 10 proyectos ambientales implementados en los que participan los PAC con apoyo de la Municipalidad • 10 PAJ reconocidos 					05 de junio	Laptop e internet Material didáctico (PPT, PDF, etc.) Plataforma virtual (Google Meet, Zoom, video chat, etc.) Videos Imágenes publicitarias (post, flyers, etc.) Incentivos	S/. 700.00
Taller 2: Buenas prácticas ambientales	<ul style="list-style-type: none"> • 10 PAC acreditados • 02 eventos de capacitación (talleres) dirigidos a los PAC • 02 horas de capacitación que reciben los PAC • 10 proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAC • 10 PAJ reconocidos 					23 de setiembre	Laptop e internet Material didáctico (PPT, PDF, etc.) Plataforma virtual (Google Meet, Zoom, video chat, etc.) Videos Imágenes publicitarias (post, flyers, etc.) Incentivos	S/. 700.00
Reconocimiento de los PAC	<ul style="list-style-type: none"> • 10 PAC acreditados • 02 eventos de capacitación (talleres) dirigidos a los PAC • 02 horas de capacitación que reciben los PAC • 10 proyectos ambientales implementados, con el apoyo de la municipalidad, en los que participan los PAC • 10 PAJ reconocidos 					08 de diciembre	Documento (Constancia)	S/. 300.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FRIJAS
SUB GERENCIA DE SANEARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL
Bach. J. Carlos López Ramírez
Jefe (e) Unidad de Gestión Ambiental-UGA



3. RESUMEN PRESUPUESTO

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Educación ambiental

Concepto	Costo (S/)
1.1 Educación ambiental formal	
1.1.1 Formación de promotores ambientales escolares	900.00
1.2 Educación ambiental comunitaria	
1.2.1 Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente	1 700.00
	2 600.00

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Cultura y comunicación ambiental



Concepto	Costo (S/)
Diseño e implementación de campañas informativas y eventos	1 800.00
	1 800.00

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Ciudadanía y participación ambiental



Concepto	Costo (S/)
3.1 Formación de promotores ambientales juveniles	1 400.00
3.2 Formación de promotores ambientales comunitarios	1 300.00
	2 700.00



3.1. RESUMEN GENERAL

Concepto	Costo (S/)
Línea de acción 1: Educación ambiental	2 600.00
Línea de acción 2: Cultura y comunicación ambiental	1 800.00
Línea de acción 3: Ciudadanía y participación ambiental	2 700.00
TOTAL	7 100.00